NAZWA:
„Inżynier Kontraktu - nadzór nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **PN2/JRP/2014**

CZĘŚĆ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

„Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

Polska

tel. +48 77 544 96 53

fax. + 48 77 544 96 54

wik@zdzieszowice.pl

pn. - pt. 8:00 - 15:00

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PN2/JRP/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.)

INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE"

Opis niniejszy zawiera: 17 stron

Opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1. Definicje
2. Informacje podstawowe

2.1 Kraj beneficjenta

2.2 Strony zaangażowane w Projekcie

2.2.1 Zamawiający

2.2.2 Beneficjent końcowy Projektu

2.3 Informacje o projekcie

3. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu - kontrakt (zakres objęty przedmiotem niniejszej postępowania)

3.1 Szczegółowy zakres umowy i oczekiwane rezultaty

3.1.1 Zakres ogólny Umowy

3.1.2 Zakres szczegółowy Umowy

3.1.2a Przygotowanie do realizacji

3.1.2b Nadzór nad robotami

3.2 Obowiązki Zamawiającego

3.3 Uprawnienia Inżyniera i odpowiedzialność

4. **LOGISTYKA I FORMY CZASOWE**

4.1 Lokalizacja

4.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji

5. **WYMAGANIA**

5.1 Personel

5.1.1 Specjaliści kluczowi

6. **RAPORTY**

6.1 Wymagania odnośnie składania raportów

6.1.1 Raport początkowy (wstępny)

6.1.2 Raport kwartalny (przejściowy)

6.1.3 Raport Końcowy

6.1.4 Terminy i częstotliwość przekazywania raportów

6.1.5 Procedura przekazywania raportów

6.1.6 Język raportów

7. **MONITORING I OCENA**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl

NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

1. DEFINICJE

„Umowa” odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem kontraktu

„Wykonawca/Inżynier” - określenie FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez **Zamawiającego** dla wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Definicje Wykonawca i Inżynier mogą być używane wymienne.

„Zamawiający” - oznacza „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2.

Koszty kwalifikowane - koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem.

Kwalifikowalność kosztów - spełnienie przez koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacjęwarunków określonych we wniosku o dofinansowanie dotyczącym projektu.

„Wykonawca Robót” - odnosi się do podmiotu wykonującego **Umowę na Roboty/Kontrakt.**

„Umowa na Roboty/kontrakt” - oznacza Umowę na Roboty Budowlane zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania - Projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

„Okres realizacji Umowy na Roboty/Kontrakt” - oznacza czas od podpisania Kontraktu do wydania Świadectwa Wykonania

„Okres rozliczeniowy” - oznacza 3 miesięczny okres od wydania Świadectwa Wykonania

„FIDIC - czerwona książka” - oznacza Warunki Kontraktowe dla Budowy robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federacje Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12. Szwajcaria, drugie wydanie angielsko-polskie z 2004 roku (tłumaczenie 1. wydania 1999).

„Projekt” - odnosi się do Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”

„Roboty” - odnosi się do wykonania stałych i czasowych robót objętych **Umową na Roboty/Kontraktem** niezbędnych do zakończenia Projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

„JRP” - Jednostka Realizująca Projekt powołana dla całościowego nadzorowania wdrażania Projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”

„Dokumentacja Przetargowa” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

„Kierownik Projektu” - jest osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiającego.

„Dni” - rozumie się przez to dni kalendarzowe

SKRÓTY

„WIK” - „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

"WFOŚiGW ” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

„KE” - Komisja Europejska

„MAO” - Measure Authorising Officer - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

“FIDIC” - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów

“SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

„IDW” - Instrukcja dla wykonawców

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1 Kraj beneficjenta

Rzeczpospolita Polska

2.2 Strony zaangażowane w Projekt

2.2.1 Zamawiający

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

Polska

2.2.2 Beneficjent~~ci~~ Końcow~~iy~~ Projektu

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

Polska

2.3 Informacje o projekcie

Projekt „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest przygotowywanym kompleksowym rozwiązaniem uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie Zdzieszowice. Realizowany będzie w województwie opolskim, na południu Polski na terenie powiatu krapkowickiego i obejmuje miejscowość Januszkowice.

Kontrakt na roboty budowlane obejmuje:

Kontrakt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

Zadanie inwestycyjne tego kontraktu to:

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami o długości ok. 9970 mb.

Przewidziany termin zakończenia prac :

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41 NIP: 1990066693
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54 REGON: 160156583
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl KRS: 0000293893
jrp@wik.zdzieszowice.pl Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

- zakończenie robót budowlanych – przewidywany termin 31.12.2015 r. (14 miesięcy od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych)

- okres zgłaszania wad - 12 miesięcy

Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego zakresu rzeczowego zadania po ostatecznym zweryfikowaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej.

Celem niniejszego zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera dla powyższego Kontraktu w ramach realizowanego PROJEKTU. Kontrakt realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

3. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu - Kontrakt (zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania)

Zakres opisywanego w niniejszym zamówieniu przedsięwzięcia polega min. na:

- dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej pod względem zgodności w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach dofinansowania i rozliczenia ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
- dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowo - budowlanej sporządzonej na potrzeby realizacji Kontraktu,
- przedstawieniu ewentualnych propozycji do wniesienia zmian w dokumentacji technicznej,
- analizie dokumentacji przetargowej SIWZ dla zadania kwalifikującego się do dofinansowania, zgodnie z procedurami FIDIC,
- udziału jako ekspert/ doradca w procedurze przetargowej dla zadania, w tym analiza SIWZ, wraz z wzorem Umowy oraz innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację przetargową dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót
- nadzorowaniu inwestycji we wszystkich koniecznych branżach (FIDIC), włączając w to obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i związanymi z nimi przepisami lub równoważnymi przepisami zatwierdzonymi przez odpowiedni organ Unii Europejskiej do czasu zakończenia Kontraktu
- dokonaniu odbiorów końcowych,
- rozliczaniu inwestycji,
- uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na użytkowanie inwestycji, oraz dopuszczeń do eksploatacji,

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

- wykonaniu wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu w sposób zapewniający najwyższą jakość techniczną i merytoryczną jak również bezstronność w stosunku do pozostałych stron biorących udział w procesie inwestycyjnym.

3.1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY

3.1.1 Zakres ogólny Umowy

Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie Kontraktem objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Jego rola obejmie pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla budowy robót inżynieryjno-budowlanych projektowych przez Zamawiającego przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000, Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie angielsko - polskie z 2004 roku.

Zadania wynikające z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu muszą być prowadzone w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym oraz w sposób zapewniający bezstronność w stosunku do pozostałych stron biorących udział w procesie inwestycyjnym.

3.1.2 Zakres szczegółowy Umowy

3.1.2.a Przygotowanie do realizacji:

Wykonawca na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zobowiązany jest do :

1) Zapoznania się z dokumentacją techniczną dla kontraktu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” przekazaną przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy z Inżynierem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag w Raporcie Początkowym (wstępnym) oraz kolejnych raportach przejściowych (kwartalnych) .

2) Weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej dla kontraktu

- Pod względem jej zgodności z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
- Pod względem optymalizacji zaprojektowanych rozwiązań technicznych w ujęciu całościowego problemu skanalizowania obszaru gminy Zdzieszowice.
- Pod względem możliwości wystąpienia kolizji z istniejącą instalacją oraz innych okoliczności skutkujących wykonaniem prac niewynikających z przedstawionej dokumentacji technicznej lub wskazanie przeciwwskazań do wykonania instalacji.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

3) Zapoznania się i zweryfikowania posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla Kontraktu na roboty budowlane, w tym także decyzje, pozwolenia i zgłoszenia, co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz przedstawi na piśmie ewentualne uwagi i propozycje ich zmian oraz analizy dokumentacji przetargowej.

4)Zapoznania się i zweryfikowania opracowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych dodatkowych projektów, i rysunków, co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz postanowieniami Kontraktu na Roboty budowlane

5) Weryfikacji i uaktualnienia harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie zmiany terminu realizacji robót wynikających z harmonogramu bezwzględnie muszą być przedstawione do akceptacji nie później niż 20 dni przed planowaną zmianą.

Weryfikacja dokumentacji wskazanej powyżej w szczególności dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej Kontraktu na Roboty musi zostać wykonana w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą inżynierską oraz posiadanym doświadczeniem zawodowym, w taki sposób by nie dopuścić do powstania jakichkolwiek komplikacji w trakcie realizacji zadania mających związek z niewłaściwie przeprowadzoną weryfikacją otrzymanych dokumentów. W przypadku wątpliwości, Inżynier zobowiązany jest przedstawić protokół ze wskazaniami, rozbieżnościami i zaleceniami, jakie należy podjąć w celu dopasowania dokumentacji do obowiązujących wytycznych.

3.1.2.b Nadzór nad robotami

1) Prowadzenie pełnego wielofunkcyjnego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Raportami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych z udziałem Zamawiającego na Terenie Budowy odbywających się w uzgodnionym terminie, co najmniej jeden raz w tygodniu dla Kontraktu na Roboty a także w każdym przypadku, kiedy Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca Robót uznają to za konieczne

3) Prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie raportów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu.

4) Kontrola w zakresie posiadania oraz przedkładanie Zamawiającemu przekazywanych przez Wykonawcę wymaganych w Umowie na Roboty ubezpieczeń, gwarancji i uprawnień.

5) W toku realizacji umowy Inżynier będzie przedstawiał Zamawiającemu swoje opinie dotyczące zgodności lub niezgodności z Umową na Roboty dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacją Kontraktu, w terminach **określonych** Warunkami Kontraktu. W przypadku kiedy terminy nie wynikają z Warunków Kontraktu **wynosić** będą 14 dni

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

od otrzymania pisemnego polecenia od **Zamawiającego**. Inżynier zobowiązany jest do zlecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać wszystkie dokumenty.

6) Weryfikacja specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wybudowania, kontrola dokumentów, jakości aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania itp.

7) Kontrola sposobu składowania i przechowywania na placu budowy materiałów, urządzeń, etc niezbędnych dla realizacji Robót.

8) Akceptacja harmonogramu realizacji Umowy na Roboty wraz z planem odbiorów i Planu Płatności w ciągu 14 dni od ich przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Robót lub w innym terminie ustalonym przez Warunki Kontraktu. Akceptacja przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów od Inżyniera.

9) Sporządzanie sprawozdania w zakresie zgodności dostaw urządzeń z Umową na Roboty, zatwierdzoną specyfikacją przez Inżyniera i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone urządzenia.

10) Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót.

11) Jeżeli będzie to konieczne, organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego (Badania będą opłacone przez zamawiającego lub wykonawców robót - w zależności od ustaleń w tym zakresie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót).

12) Zatwierdzenie przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę

13) Wydawanie Wykonawcy Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

14) Żądanie od Wykonawcy Robót, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę.

15) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania Robót oraz kompletności dokumentów budowy Wykonawcy Robót.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

16) Pisemne opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych realizacji Umowy na Roboty dla Projektu oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

17) Inżynier pisemnie zaopiniuje, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia żądania, zasadność zawieszenia i wznowienia Robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty Projektu.

18) Wydawanie poleceń Wykonawcy robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadku przewidzianym w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

19) Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych realizowanych Umowy na Roboty. Odbiory należy przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego.

20) Ocena i weryfikacja propozycji robót uzupełniających przez Wykonawcę Robót w zakresie finansowym i rzeczowym.

21) Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instalacji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonywanej przez Wykonawcę Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.

22) Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu przedmiotu umowy do eksploatacji.

23) Opracowanie i przedkładanie Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, harmonogramu Projektu (dotyczy zakresu przedmiotu Umowy) na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, a następnie dokonywanie jego bieżącej aktualizacji na podstawie programu (w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego) dostarczonego przez Wykonawcę Robót.

24) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym.

25) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

26) Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków oraz raportów Wykonawcy Robót i przygotowania odpowiednich Świadectw zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych). Świadectwa Płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41 NIP: 1990066693
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54 REGON: 160156583
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl KRS: 0000293893
jrp@wik.zdzieszowice.pl Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

podstawie obowiązujących wytycznych. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być z obowiązującymi wytycznymi WFOŚiGW w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów , aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności.

27) Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego.

28) Przygotowanie dla Umowy na Roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności oraz wystawienie takich świadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności w tym również wynikających z wymogów okresu zgłaszania wad dla Umowy na Roboty zawierającym spis wykonanych czynności, a także spis koniecznych do sporządzenia dokumentów dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

28) Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązania sporów z Wykonawcą Robót (spór i rozjemstwo).

29) Przygotowanie i dostarczenie raportów postępu prac z Umowy na Roboty zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

30) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu Robót i planowanych płatności oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia.

31) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do Umowy na Roboty pod względem finansowym, formalnym - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowaniawydatków z podaniem możliwych do wystąpienia skutków: (koszt i czas) oraz zarządzanie zmianami Umowy na Roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany wynikających w szczególności z wymogów Umowy na Roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

32) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę Robót i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, czyli - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków . Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca robót zgłasza Zamawiającemu w pisemnym wniosku w terminie 7 dni od podpisania konieczności ich wykonania, lub innym określonym przez Warunki Kontraktu terminie.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

33) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnego raportu o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie

34) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym w Warunkach Kontraktu terminie, przyczyn nie dotrzymania terminu na ukończenie z winy Wykonawcy Robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie kar za opóźnienie i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

35) Nadzór nad wypełnianiem przez Wykonawcę Robót postanowień rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004 r. dotyczącego działań informacyjnych i promujących przedsięwzięć Funduszu Spójności. (tablice informacyjne)

36) Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych od Wykonawcy Robót

37) W okresie zgłaszania wad przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku, jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie. Inżynier dołoży wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszystkich postanowień gwarancyjnych.

38) Wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w tej Umowie na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy na Roboty (zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu Spójności).

39) Po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad – uczestniczenie i nadzorowanie inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji oraz egzekwowania usuwania wad przez Wykonawcę.

40) ~~P~~omoc we **wszystkich** działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu (monitoring, raportowanie, audyty, rozliczenia i inne),

41) współpraca z Zamawiającym w celu przygotowania niezbędnych sprawozdań, wniosków, raportów, wskaźników oraz innych opracowań wymaganych w ramach realizacji POIiŚ – Priorytet 1

42) rozliczenie Kontraktu zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi przez Fundusz Spójności.

3.2. Obowiązki Zamawiającego

1) Przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

a) Dokumentacji technicznej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla kontraktu będącego przedmiotem nadzoru Inżyniera (Dokumentacja techniczna i projektowa zostanie przekazana w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Inżynierem – dla kontraktu,

b) Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy w terminie j.w

2) Przygotowanie placu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania ich do dyspozycji Kierownika budowy Wykonawcy Robót.

3) Zapewnienie pomocy niezbędnej dla realizacji kwestii formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4) Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych kontraktu.

5) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.

6) Koordynacja i nadzór nad współpracą z uczestnikami projektu.

7) Dostarczenie Inżynierowi listy osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych przy realizacji Projektu.

3.3 Uprawnienia Inżyniera i odpowiedzialność

1) Inżynier działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na roboty i niniejszej OPZ oraz SIWZ.

2) Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na Roboty.

3) Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Robót innym Wykonawcom.

4) Inżynier nie ma upoważnienia do aprobat projektu i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę, przy czym takie upoważnienie może być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego.

5) Inżynier ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Umowy na Roboty, w której według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego.

6) Inżynier będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

7) Inżynier będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa na Roboty wykonywana była zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

8) Inżynier zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9) Inżynier prowadzić będzie nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę w zakresie zabezpieczenia o ochrony przedmiotu kontraktu na roboty budowlane przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zabezpieczeniem majątku Zamawiającego na terenie budowy, ochroną mienia osób trzecich i mienia publicznego przed zniszczeniem z winy Wykonawcy.

10) Inżynier ma obowiązek zawiadomienia o wystąpieniu wypadku przy pracy, oraz powinien prowadzić nadzór nad przestrzeganiem BHP i procedur przez pracowników Wykonawcy robót budowlanych jak i przez pracowników Inżyniera.

4 .LOGISTYKA I RAMY CZASOWE (dotyczy zakresu objętego niniejszym zamówieniem)

4.1 Lokalizacja

Miejsce budowy położone jest w miejscowości Januszkowice

4.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji

Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a czas trwania umowy określony jest na - 28 miesięcy

W przypadku konieczności przedłużenia realizacji projektu zamawiający rezerwuje sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji w zakresie przedłużenia realizacji umowy. Postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce prawem.

5. WYMAGANIA

5.1 Personel

Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy. Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędne wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty (np. wynajęty geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, inżynier materiałowy, specjalista BHP, itp.

5.1.1 Specjaliści kluczowi

Wykaz personelu kluczowego przedstawiony w punkcie 9.1 ppkt 3 IDW nie jest wyczerpujący i może zostać uzupełniony przez Wykonawcę. Wykaz ten powinien być uważany, jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Uzupełniony przez Wykonawcę personel, o czym mowa powyżej powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dla wykonywania wyznaczonych dla niego zadań. Podczas nieobecności

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

jakiegokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie gorszych od specjalisty zastępowanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z pisemnym uzasadnieniem do zaaprobowania przez Zamawiającego.

6. RAPORTY

6.1 Wymagania odnośnie składania raportów

Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: raportu początkowego (wstępnego),–kwartalnego zwanego również raportem przejściowym oraz końcowego.

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz krótki opis Umowy. Zaakceptowane przez Zamawiającego , raport wstępny, raporty kwartalne (przejściowe) oraz raport końcowy z prac inżyniera przyjęte Protokołem Odbioru stanowią podstawę do płatności dla Inżyniera, na warunkach określonych w umowie oraz niniejszej OPZ.

6.1.1 Raport początkowy (wstępny) powinien być „raportem otwarcia", sporządzonym przez Inżyniera w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy a jego część merytoryczna (oprócz **I** części - ogólnej) powinna składać się z trzech punktów:

Pkt I (Umowa na Inżyniera), będącego sprawozdaniem Inżyniera z własnych działań z opisem zakresu usług Inżyniera, metodyką wykonania usług, pracami wstępnymi wykonanymi przez Inżyniera, informacjami o mobilizacji Zespołu Specjalistów oraz opisem zadań Inżyniera na najbliższy okres działania.

Pkt II (Zarządzanie i nadzór nad Umową na Roboty), stanowiącego sprawozdanie z usług Inżyniera bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem w zakresie Umowy na Roboty. Powinien on zawierać wyniki analizy i weryfikacji SIWZ dla Umowy na Roboty, dokumentacji budowlanej i kontraktowej oraz przewidywanego harmonogramu wykonywania Robót ujętych we wniosku do Funduszu Spójności.

Pkt III (Podsumowanie i załączniki), w którym powinny być zaprezentowane informacje na temat stanu usług realizowanych w ramach Umowy na Inżyniera W tym miejscu mogą znaleźć się zapisy dotyczące proponowanych zmian do Umowy na roboty i Umowy na Inżyniera. Ten punkt powinien kończyć się posumowaniem.

6.1.2 Raport kwartalny (przejściowy) - jest sprawozdaniem z nadzoru Inżyniera nad Umową na Roboty i tylko pośrednio odnosi się on do działalności Inżyniera. Podstawę do jego sporządzenia stanowi Raport Wykonawcy Robót. Raport kwartalny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzania poprzedniego raportu kwartalnego w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. Pierwszy Raport kwartalny zostanie sporządzony po upływie kwartału od momentu podpisania przez Zamawiającego Umowy na Roboty. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy Robót. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41 NIP: 1990066693
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54 REGON: 160156583
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl KRS: 0000293893
jrp@wik.zdzieszowice.pl Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

Raport kwartalny będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia Inżyniera i stanowić przede wszystkim rozliczenie z jego działania. Powinien on zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny okres wykonywania umowy. Raport przejściowy powinien zawierać również:

- syntetyczny opis robót/dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę Robót (krótkie podsumowanie) - pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego Umowy,
- systematyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania,

6.1.3 Raport końcowy - stanowić będzie rozliczenie Inżyniera z jego działania podczas realizacji całego zakresu umowy i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego etapu jej realizacji. Musi zawierać niezbędne dane umożliwiające rozliczenie wykonanej przez niego umowy na Inżyniera, zestawienie zakładanych celów do osiągnięcia. Informacje o personelu, problemach napotkanych ich sposobie rozwiązania, harmonogramie realizacji itp.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport końcowy z realizacji Kontraktu na roboty budowlane w terminie 60 dni od daty Wystawienia Świadectwa Wykonania dla w.w Kontraktu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania dodatkowych raportów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WFOŚiGW lub Ministerstwa Środowiska

6.1.4 Terminy i częstotliwość przekazywania raportów

Raporty powinny być sporządzone przez Inżyniera i przesyłane do Zamawiającego w terminach jak określono poniżej.

Raport początkowy (wstępny)

Raport wstępny będzie sporządzony i przekazany do Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Umowy z Wykonawcą.

Przekazany jednorazowo.

Raport kwartalny (przejściowy)

Raporty kwartalne będą sporządzane i przekazane do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym.. Pierwszy Raport kwartalny zostanie sporządzony po upływie kwartału od momenctu podpisania przez Zamawiającego Umowy na Roboty.

Raport końcowy z prac Inżyniera

Raport końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego etapu realizacji umowy.

Raporty końcowe z Kontraktu na roboty

Raport końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie 60 dni od wystawienia Świadectwa Wykonania dla Kontraktu na Roboty Budowlane.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41 NIP: 1990066693
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54 REGON: 160156583
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl KRS: 0000293893
jrp@wik.zdzieszowice.pl Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany wytycznych WFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska lub Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w okresie realizacji umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek zastosowania się do nowych wytycznych.

6.1.5 Procedura przekazywanych egzemplarzy

Raporty powinny być przekazywane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Raporty do zatwierdzenia przez Zamawiającego są przekazywane w formie papierowej i elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Inżynier przekaże raporty zatwierdzone przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i 1 elektronicznej (format plików doc, xls lub na CD)

6.1.6 Język raportów

Raporty wykonywane będą w języku polskim.

7. MONITORING I OCENA

Definicje Wskaźników

Prace wykonawcy będą oceniane po kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz angażowanie sił i środków zgodnie z Umową, a efekty jego pracy będą ocenione, biorąc pod uwagę:

- rzeczowy i finansowy postęp wykonywanych usług określonych w Umowie;
- osiągnięcie wyznaczonych w umowie celów;
- terminowe składanie zgodnie z przyjętym harmonogramem raportów określonych w umowie;
- zakończenie Umowy na Roboty w czasie i terminie przewidzianym w tych umowach;
- dostępność Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w normalnych godzinach pracy;

Postęp osiągnięty dla celu, jakim jest wykonywanie usług Wykonawcy będzie oceniany na podstawie poniższych punktów:

- wdrożenie prac i działań zgodnie z przyjętym harmonogramem Umowy.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł